Untitled Gantt Project

14 oct 2026

http://

Encargado del proyecto	
Fechas de inicio y fin del proyecto	12 oct 2026 - 3 dic 2026
Progreso	0%
Tarea	20
Recursos	0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1.1 Definición del proyecto *1. Revisar y validar el System Request* *2. Definir el objetivo general y los objetivos específicos* *3. Establecer el alcance y los límites de la primera versión* *4. Identificar a los interesados y usuarios objetivo*	12/10/26	12/10/26
1.1.2 Planificación del trabajo *1. Definir las etapas de desarrollo del proyecto* *2. Identificar los entregables de cada etapa* *3. Identificar los recursos técnicos y humanos disponibles* *4. Identificar riesgos y restricciones del proyecto* *5. Establecer criterios generales de aceptación*	13/10/26	13/10/26
1.2.1 Requisitos del sistema *1. Identificar los actores del sistema: visitante, usuario, moderador y administrador* *2. Documentar requisitos funcionales* *3. Documentar requisitos no funcionales de seguridad, rendimiento, privacidad y accesibilidad* *4. Definir las reglas de negocio y las reglas de la comunidad* *5. Priorizar funcionalidades según el alcance y el tiempo disponible*	14/10/26	15/10/26
1.2.2 Especificación funcional *1. Documentar el registro, autenticación y recuperación de cuentas* *2. Documentar perfiles, privacidad, seguimiento, bloqueo y silenciamiento* *3. Documentar publicaciones, comentarios, reacciones, encuestas y spoilers* *4. Documentar comunidades, catálogo y biblioteca personal de videojuegos* *5. Documentar chat, notificaciones y búsqueda* *6. Documentar recomendaciones y búsqueda de compañeros de juego* *7. Documentar reportes, moderación, sanciones, apelaciones y administración* *8. Documentar criterios de aceptación de los requisitos*	15/10/26	16/10/26
1.2.3 Validación del análisis	16/10/26	19/10/26
1.3.1 Diseño conceptual y arquitectura *1. Identificar entidades y relaciones del dominio gaming* *2. Diseñar el modelo conceptual de clases* *3. Diseñar el modelo lógico de datos* *4. Definir la arquitectura web y la separación cliente-servidor* *5. Definir las interfaces de comunicación entre componentes*	19/10/26	21/10/26

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.3.3 Diseño de interfaz y datos *1. Diseñar los wireframes de registro, login y recuperación de cuenta* *2. Diseñar las vistas de feed, perfil y publicaciones* *3. Diseñar las vistas de búsqueda, recomendaciones y biblioteca gaming* *4. Diseñar las vistas de comunidades y chat* *5. Diseñar las vistas de notificaciones, reportes y administración* *6. Diseñar las estructuras de datos para usuarios, publicaciones, juegos y comunidades* *7. Diseñar los controles de acceso, privacidad y protección de datos*	23/10/26	27/10/26
1.3.2 Modelado WAE *1. Identificar las páginas del cliente y del servidor* *2. Diseñar el modelo de navegación y enlaces entre páginas* *3. Diseñar formularios y envíos de información* *4. Modelar las relaciones entre páginas y objetos persistentes mediante los estereotipos WAE correspondientes* *5. Diseñar el modelo de presentación de las vistas principales* *6. Revisar la consistencia de los modelos WAE con los requisitos*	21/10/26	23/10/26
1.4.1 Preparación técnica *1. Configurar el repositorio y el control de versiones* *2. Configurar los entornos de desarrollo y ejecución* *3. Preparar la estructura inicial del frontend y backend* *4. Configurar la base de datos y las migraciones* *5. Configurar la gestión segura de secretos y variables de entorno*	27/10/26	28/10/26
1.4.2 Usuarios y perfiles *1. Implementar registro, inicio de sesión y cierre de sesión* *2. Implementar recuperación de contraseña* *3. Implementar encuesta inicial de preferencias gaming* *4. Implementar creación y edición de perfiles, avatar y biografía* *5. Implementar configuración de privacidad* *6. Implementar seguimiento, bloqueo y silenciamiento de usuarios*	28/10/26	30/10/26
1.5.2 Pruebas funcionales y de integración *1. Probar registro, autenticación, recuperación y privacidad* *2. Probar perfiles, seguimiento, bloqueo y silenciamiento* *3. Probar publicaciones, comentarios, reacciones y comunidades* *4. Probar catálogo, biblioteca y recomendaciones* *5. Probar chat, mensajes y notificaciones* *6. Probar reportes, moderación, sanciones y apelaciones* *7. Probar el panel administrativo y los permisos* *8. Verificar la integración entre frontend, backend y base de datos*	2/11/26	25/11/26


Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.4.3 Videojuegos y descubrimiento *1. Implementar el catálogo de videojuegos, géneros y plataformas* *2. Implementar la biblioteca personal de juegos propios, jugados y favoritos* *3. Implementar calificaciones, reseñas y estadísticas básicas del usuario* *4. Implementar búsqueda de videojuegos y usuarios* *5. Implementar búsqueda de publicaciones y filtros* *6. Implementar recomendaciones de usuarios y videojuegos* *7. Implementar búsqueda de compañeros de juego según intereses compatibles* *8. Implementar el feed personalizado con publicaciones y contenido relevante*	2/11/26	6/11/26
1.4.4 Publicaciones y comunidades *1. Implementar creación y edición de publicaciones de texto e imágenes* *2. Implementar carga limitada de contenido multimedia según la infraestructura disponible* *3. Implementar comentarios, reacciones y etiquetas de videojuegos* *4. Implementar marcado de spoilers y encuestas* *5. Implementar creación y gestión básica de comunidades y sus reglas* *6. Implementar unión y salida de comunidades* *7. Implementar publicaciones dentro de comunidades*	9/11/26	13/11/26
1.4.5 Comunicación y notificaciones *1. Implementar conversaciones privadas individuales* *2. Implementar conversaciones grupales* *3. Implementar notificaciones de mensajes* *4. Implementar notificaciones de seguidores, comentarios, reacciones y menciones* *5. Implementar notificaciones de recomendaciones y actividad comunitaria* *6. Implementar gestión y consulta de notificaciones*	12/11/26	16/11/26
1.4.6 Seguridad y moderación *1. Implementar reportes de usuarios, publicaciones y mensajes* *2. Implementar filtrado básico de mensajes y contenido* *3. Implementar detección de spam y lenguaje ofensivo* *4. Implementar detección automatizada de contenido potencialmente inapropiado* *5. Implementar clasificación de casos sospechosos para revisión* *6. Implementar herramientas de moderación y gestión de reportes* *7. Implementar sanciones e historial de moderación* *8. Implementar apelaciones a las decisiones de moderación* *9. Implementar controles de acceso y prevención del uso ilícito de la plataforma*	13/11/26	18/11/26
1.6.1 Preparación y publicación *1. Preparar el entorno de producción* *2. Configurar la base de datos de producción y sus credenciales* *3. Configurar dominio y HTTPS, si están disponibles* *4. Desplegar la aplicación web* *5. Verificar el funcionamiento después del despliegue* *6. Configurar copias de seguridad y registro básico de errores*	25/11/26	27/11/26

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.4.7 Administración e integración *1. Implementar panel administrativo para usuarios, publicaciones y reportes* *2. Implementar gestión de acciones de moderación* *3. Integrar frontend, backend y base de datos* *4. Integrar los módulos de autenticación, publicaciones y comunidades* *5. Integrar los módulos de chat, notificaciones y recomendaciones* *6. Integrar los mecanismos de seguridad y moderación*	18/11/26	23/11/26
1.6.2 Documentación *1. Elaborar la documentación técnica y de arquitectura* *2. Documentar los modelos UML/WAE y la estructura de datos* *3. Elaborar el manual de instalación y ejecución* *4. Elaborar el manual de usuario y administración* *5. Preparar la demostración y entrega del proyecto* *6. Elaborar el informe final y registrar las limitaciones conocidas*	19/10/26	2/12/26
1.5.1 Preparación de pruebas *1. Definir el plan de pruebas y los criterios de salida* *2. Preparar casos de prueba a partir de los requisitos* *3. Preparar datos de prueba y cuentas de usuario de prueba*	26/10/26	30/10/26
1.5.3 Seguridad y aceptación *1. Realizar pruebas básicas de seguridad y control de acceso* *2. Probar validaciones de entrada y manejo de errores* *3. Evaluar falsos positivos y falsos negativos de la moderación automática* *4. Realizar pruebas de aceptación frente a los requisitos* *5. Corregir defectos y repetir las pruebas afectadas* *6. Documentar los resultados y defectos pendientes*	18/11/26	27/11/26

Diagrama de Gantt



Nombre	F...	Fecha de fi
1.1.1 Definición del proyecto	1...	12/10/26
1.1.2 Planificación del trabajo	1...	13/10/26
1.2.1 Requisitos del sistema	1...	15/10/26
1.2.2 Especificación funcional	1...	16/10/26
1.2.3 Validación del análisis	1...	19/10/26
1.3.1 Diseño conceptual y arquitectura	1...	21/10/26
1.3.2 Modelado WAE	2...	23/10/26
1.3.3 Diseño de interfaz y datos	2...	27/10/26
1.4.1 Preparación técnica	2...	28/10/26
1.4.2 Usuarios y perfiles	2...	30/10/26
1.4.3 Videojuegos y descubrimiento	2...	6/11/26
1.4.4 Publicaciones y comunidades	9...	13/11/26
1.4.5 Comunicación y notificaciones	1...	16/11/26
1.4.6 Seguridad y moderación	1...	18/11/26
1.4.7 Administración e integración	1...	23/11/26
1.5.1 Preparación de pruebas	2...	30/10/26
1.5.2 Pruebas funcional...	2...	25/11/26
1.5.3 Seguridad y aceptación	1...	27/11/26
1.6.1 Preparación y publicación	2...	27/11/26
1.6.2 Documentación	1...	2/12/26

Diagrama de recursos

